ワーク 3

工程表づくり（ガントチャート）

期限から逆算して、いつ何をするかを並べる

意味

完成の期限から逆算して、作業を週ごとに並べた工程表をつくること。

狙い

間に合わない作業を、早い段階で見つける。

得られる効果

直前の徹夜や混乱が減り、担当者が先を見て動ける。

記入例：ひだまりテニスサークル（架空）

期限	夏合宿： 8 月 20 日
節目	宿の確定 6/1 ／参加者の確定 7/10 ／しおりの完成 8/10
週ごとの作業	5 月第 2 週：宿へ見積もり依頼／ 5 月第 4 週：参加アンケート
遅れそうな作業	参加者の確定。締切を 1 週間早めて余裕をつくる

ワーク 3

WORK

工程表づくり（ガントチャート）（記入用）

あなたのサークルについて書きましょう

期限

いつまでに完成させるか

節目

逆算した大きな締切

週ごとの作業

週に何をするか

遅れそうな作業

先に手を打つこと