ワーク 3

工程表づくり（ガントチャート）

期限から逆算して、いつ何をするかを並べる

意味

完成の期限から逆算して、作業を週ごとに並べた工程表をつくること。

狙い

間に合わない作業を、早い段階で見つける。

得られる効果

直前の徹夜や混乱が減り、担当者が先を見て動ける。

記入例：ひだまりテニスサークル（架空）



期限

夏合宿： 8 月 20 日

遅れそうな作業

参加者の確定。締切を 1 週間早めて余裕をつくる

ワーク 3

WORK

工程表づくり（ガントチャート）（記入用）

あなたのサークルについて書きましょう

作業	5 月前	5 月後	6 月前	6 月後	7 月前	7 月後	8 月前	8 月後
作業 1								
作業 2								
作業 3								
作業 4								
作業 5								

◆ *は節目の日付。期間をぬりつぶして使います*

期限

いつまでに完成させるか

遅れそうな作業

先に手を打つこと